
Familie K aus L: 
So schnell und preiswert entstand unser schönes Haus 
mit Bauträger „Kögel & Pischos“ 
 

 
Bauverlauf (Haus 14 x 13m) 

 
 
Beginn: 09. 02. 2000  Schnurgerüst 
 

14. 02. 2000  Aushub 
 
28. 02. 2000  Baubeginn 
 
22. 03. 2000  Einbringen EG-Decke 
 
29. 03. 2000  Aufrichtschmaus 
 
11. 04. 2000  Rohbaufertigstellung 
    einschl. Zimmerarbeiten 
 
27. 04. 2000  Dachflächen und Rinnen fertig 
 
05. 05. 2000  Rohinstallation Heizung und Sanitär 
    Einbau der Fenster 
 
01. 06. 2000  Innenputz 
 
13. 06. 2000  Estrich 
 
20. 06. 2000  Strom – Wasser – Gas – Anschluß 
 
23. 06. 2000  Aufbau des Wintergartens 
 
30. 06. 2000  Haustüre eingebaut 
 
14. 07. 2000  Fliesenarbeiten 
 
07. 08. 2000  Außenputz 
 
21. 08. 2000  Parkett verlegt 
 
23. 08. 2000  Garagen aufgestellt 

 
Ende:  26. 09. 2000  Einzug ins neue Haus 
 
  15. 10. 2000  geplanter Umzugstermin 


